

മാള മണ്ഡലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥിതി

234 (831) ശ്രീ. എ. കെ. ചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും മരാമത്തും, പാർലമെന്ററികാര്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മുവായിരം കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാള മണ്ഡലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ഇതിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായ കൊടകര-കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയുടെയും അന്നമട-മുഴിക്കുളം റോഡിന്റെയും, കരിങ്ങാചിറ പാലത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ ;

(സി) മാളയിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെയും പറയംതോട് പാലത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടി എന്തായിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) മാള ടൗൺ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം എന്തായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഇ) ബഹു. മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തൃശ്ശൂർ, കളക്ടറേറ്റിൽ വച്ച് എം. എൽ.എ മാരെയും മരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ പ്രവൃത്തി അവലോകനത്തെത്തുടർന്ന് മാള മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുവാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) മാനുവിരുദ്ധ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാള നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

1. കല്ലേറ്റുംകര-റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്-എഴുന്നള്ളത്തുപാത റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
2. കൊടകര-കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
3. അന്നമട-മുഴിക്കുളം റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

(ബി) 1. കൊടകര-കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡിന് 25-6-2010-ലെ സ.ഉ.1042/2010/പൊ.മ.വ. പ്രകാരം 35% അധിക എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. അന്നമനട-മുഴിക്കുളം റോഡിന്റെ ടെണ്ടർ ശ്രീ. കെ. ജെ. വർഗ്ഗീസ് എന്ന കരാറുകാരന് 23-7-2010-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1198/10/പൊ.മ.വ. പ്രകാരം 24% അധിക എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി ടിയാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

3. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) മാളയിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടതിനായി വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

പറയത്തോട് പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

(ഡി) മാള ടൗൺ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(ഇ) മാന്യവിരുദ്ധ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30-11-2010-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) 1809/10/പൊ.മ.വ. പ്രകാരം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 43 പ്രവൃത്തികൾക്ക് 993.04 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

പറയംകുളം-പുലിമേൽ-ചുനക്കര-ചാരുമുട് റോഡ്

235 (832) ശ്രീ. കെ. കെ. ഷാജു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും മരാമത്തും, പാർലമെന്ററികാര്യവും സ്പോർട്ട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പത്തളം മണ്ഡലത്തിൽപ്പെടുന്ന പറയംകുളം ജംഗ്ഷൻ-ആഞ്ഞിലിമുട്, പുലിമേൽ-ചുനക്കര ക്ഷേത്രം ചാരുമുട് റോഡിന് ക്രമനമ്പർ 57-58 ആയി കമ്മിറ്റികളിൽ ചർച്ചചെയ്തെങ്കിലും അന്തിമ ഭരണാനുമതി ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

373/14